Burmistrz
Miasta Kościana

Kościan, 20.11.2019 r.

IR.042.1.2019.

Szanowny Pan
Łukasz Naglik
Radny Rady Miejskiej Kościana

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące przebudowy Ratusza w ramach projektu „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie" informuję, że zostały wprowadzone zmiany w dokumentacji projektowej związane z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu zużytej konstrukcji stropu drewnianego nad III piętrem Ratusza, która zaistniała po dokonaniu prac odkrywkowych. Na etapie projektowania nie było możliwości przeprowadzenia badań stanu stropu. Po przeanalizowaniu sposobu działania mechanizmu zegara, zaplanowane wprowadzenie automatycznego naciągu elektrycznego oraz uruchomienie wybrzmiewania hejnału, wobec powyższego, zaistniała potrzeba wykonania dodatkowej sieci elektrycznej doprowadzającej zasilanie do wieży ratuszowej. Wykonawca przedłożył kosztorysy ofertowe na kwotę 319 721,41 zł netto. Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji przedstawionych kosztów, bada zgodność z zapisami umowy z wykonawcą w zakresie sposobu obliczenia i zasadności kosztów. Zmiany w dokumentacji projektowej są wprowadzane zgodnie z przepisami prawa, w świetle prawa budowlanego są to zmiany nieistotne, prace budowlane prowadzone są zgodnie z pozwoleniami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwoleniami na budowę.

Z poważaniem

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
Piotr Ruszkiewicz

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana